

介護給付費等の請求回線のインターネット化に係るスケジュール(案)

(参 考)

内容	平成24年度												平成25年度												平成26年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
制度改正等													★ 障害者新法施行												★ 障害者新法施行 (平成26年4月実施分)											
介護保険インターネット請求対応	システム構築等	介護保険インターネット請求システム	事前準備			設計・開発												準備期間			★ 本稼働(予定)															
		専用認証局	事前準備			設計・開発												準備期間			★ 本稼働(予定)															
		介護保険審査支払等システム(改修)	介護保険審査支払等システムでインターネット請求対応を行う 事前準備			設計・開発												準備期間			★ 本稼働(予定)															

※各工程については、本稼働開始時期を除き、今後の作業進捗状況により、変動があり得る。